


Le cahier des charges

Animalin

Sommaire

- 3 Introduction
- 4 Contexte
- 5 Charte graphique
- 6 Charte éditoriale
- 7 Arborescence du site
- 8 Le planning
- 9 Maquette

Introduction



analyse de la concurrence



objectifs de démarcation

liste des forces et
opportunités de l'entreprise

Charte graphique

Logo fourni



palette de couleur



typographie

timeburnernormal.ttf

Animalin

Animalin

vouvoiement


référencement du site

référencement des
réseaux sociaux

mots clés



Arborescence du site



Le planning


Dupont Phillipe
Animalin

Début du projet	lun, 10/14/2024
Aujourd'hui	ven, 10/18/2024
	1

					1		oct 14, 2024							oct 21, 2024							oct 28, 2024							nov 4, 2024							nov 11, 2024							nov 18, 2024							nov 25, 2024							déc 2, 2024						
					14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	1	2	3	4	5	6				
Tâches	ASSIGNATION	PROGRES	Début	Fin	l	m	me	j	v	s	d	l	m	me	j	v	s	d	l	m	me	j	v	s	d	l	m	me	j	v	s	d	l	m	me	j	v	s	d	l	m	me	j	v	s	d	l	m	me	j	v											
Phase 1 : Etude, analyse																																																														
Cahier des charges	Tous	100%	17/10/24	18/10/24																																																										
Design / maquette	Tous	0%	21/10/24	25/10/24																																																										
Base de données	Jonathan Bradley	0%	28/10/24	04/11/24																																																										
Phase 2 : Développement																																																														
Page d'accueil, contact, Footer	Antony Steven	0%	28/10/24	04/11/24																																																										
Inscription, Connexion, Déconnexion	Jonathan Bradley	0%	05/11/24	08/11/24																																																										
Profil	Antony Steven	0%	12/11/24	15/11/24																																																										
Page produits	Steven	0%	18/11/24	22/11/24																																																										
Panier	Bradley	0%	15/11/24	15/11/24																																																										
Blog + newsletter	Antony Jonathan Bradley	0%	18/11/24	22/11/24																																																										
Phase 3 : Responsive	Steven Jonathan	0%	25/11/24	27/11/24																																																										
Phase 4 : Page admin	Antony Bradley	0%	25/11/24	29/11/24																																																										
Phase 5 : Test	Tous	0%	01/12/24	04/12/24																																																										
Phase 6 : Formation / Transfert de compétence	Antony	0%	05/12/24	06/12/24																																																										

La maquette

Page accueil



Merci pour votre écoute

